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Neue Sektorenverordnung in Kraft

Seit dem 29.09.2009 gelten fiir Auf-
trdge in den Bereichen Verkehr, Ener-
gie und Trinkwasser die Vorschriften der
neuen Sektorenverordnung (SektVO0)
(BGBL I Nr. 62 vom 28.09.2009).

Die SektVO lost die VgV fiir die Be-
reiche Energie, Verkehr und Trinkwas-
ser ab und ersetzt die Abschnitte 3 und
4 der Verdingungsordnungen VOB/A
und VOL/A.

Wichtigste Anderung ist die Wahl-
freiheit aller Sektorenauftraggeber be-
ziiglich der Verfahrensart. Kommunale
Unternehmen diirfen damit ohne wei-
tere Anforderungen ein Verhandlungs-
verfahren wahlen. Nach altem Recht galt
in einigen Bereichen noch der Vorrang
des Offenen Verfahrens.

" Zudem kénnen nun Auftraggeber
vollstandig vom Vergaberecht freige-
stellt werden, sobald tatsdchlich Wett-
bewerb besteht. Auch stehen neue elek-
tronische Verfahren zur Verfiigung.

Die EU-Kommission hat in ihrem
Schreiben an die Republik Osterreich
vom 25.06.2009 die Abgrenzung der EU-
Verordnung 1370/2007 vom EU-Ver-
gaberecht geklart.

Zundchst weist die EU-Kommission
darauf hin, dass kiinftig alle staatlich
unterstiitzten Verkehrsleistungen der VO
1370 unterfallen. Das Vergabeverfahren
richte sich bei Dienstleistungsauftragen
im Bus- und StraBenbahnverkehr nach
Vergaberecht. Dies gilt auch fiir Unter-
vergaben an Subunternehmer. Zur Ab-
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grenzung der Rechtsbereiche empfiehlt
die EU-Kommission daher, zuerst zu prii-
fen, ob es sich um einen Auftrag (dann
Vergaberecht) oder eine Konzession
(dann VO 1370) handelt.

Die Direktvergabe an einen internen
Betreiber nach der VO 1370 ist - so
die EU-Kommission - nur bei Konzes-
sionsvertrdgen moglich. Bei Auftrigen
im Bus- und StraRBenbahnverkehr gel-
ten die strengeren Vorschriften des
Vergaberechts. Zwar erfolgt die Ausle-
gung des EU-Rechts grundsitzlich durch
den EuGH. Dieser zieht jedoch in sei-
nen Urteilen regelmaRig auch die Ein-
schatzungen der EU-Kommission heran.

bei Vergabeverzigerung

Sind in Vergabeunterlagen feste Fer-
tigstellungstermine vorgesehen, hat der
erfolgreiche Bieter auch dann einen
Anspruch auf deren Verschiebung, wenn
der Beginn seiner Arbeiten flexibel war.
Dies hat der BGH am 10.09.2009 (VII
ZR 152/08) entschieden.

Der Fall betrifft die oft verwendete
Klausel, nach der die Arbeiten spate-
stens 12 Werktage nach Zuschlagser-
teilung zu beginnen sind. Ein solcher
flexibler Ausfiihrungsbeginn ist dem
Wortlaut nach unabhangig von Vergabe-
verzogerungen. Er stellt Bieter jedoch
vor Probleme, wenn zugleich feste Fer-
tigstellungstermine gelten.

Der BGH hat diese Klausel nun ver-
gabekonform ausgelegt. Danach gelten
die urspriinglichen Termine trotz des
flexiblen Beginns nur bis zum Ende der
urspriinglichen Zuschlagsfrist. Verzogert
sich die Vergabe und wird eine Verldn-
gerung der Bindefrist notig, sind die
Bautermine zu verlangern. Ein Festhal-
ten an den urspriinglichen Terminen
stellte in diesem Fall ein ungewohnli-
ches Wagnis fiir Bieter dar. Denn sie
konnten ihr Angebot nur aufgrund von
Mutmafungen tiber eventuelle Verzige-
rungen kalkulieren.

‘ahlungen

nicht offiziell bestatig-
ten Presseberichten sieht die EU-Kom-
mission die Zahlungen an die Deutsche
Bahn aufgrund der Verkehrsvertrdage in
Berlin und Brandenburg als unzuldssige
Beihilfen an und verlangt eine Neube-
rechnung. Die Zahlungen seien in be-
trachtlicher Hohe seit Jahren nicht
gerechtfertigt. In Rede stehe ein mehr-
facher Millionenbetrag. Erfolge bis Juni
2010 keine Riickzahlung, drohe eine
Klage gegen die BRD.
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